

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA  
MICRO-SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

LOCAL: ESTRADA QUATRO - BAIRRO SÃO CRISTOVAO

<b>CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO</b>											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR DAS ETAPAS (R\$)	MESES - 2014							
				1		2		3		4	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,43%	3,665,05	100,00%	3,665,05						
2	CAPTAÇÃO	48,04%	122,735,49	50,00%	61,367,75	50,00%	61,367,75				
3	ELEVATÓRIA	10,17%	25,974,81					100,00%	25,974,81		
4	TRATAMENTO	1,83%	4,665,77							100,00%	4,665,77
5	RESERVAÇÃO	21,22%	54,216,39			10,00%	5,421,64	40,00%	21,686,56	40,00%	27,108,19
6	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	14,91%	38,091,90					40,00%	15,236,76	60,00%	22,855,14
7	SISTEMA ELÉTRICO	1,04%	2,665,65							100,00%	2,665,65
8	URBANIZAÇÃO	1,36%	3,484,96							100,00%	3,484,96

TOTAL	SIMPLES	100,00%	255,500,00	25,45%	65,032,79	26,14%	66,789,38	24,62%	62,898,12	23,79%	60,779,70
	ACUMULADO			25,45%	65,032,79	51,59%	131,822,18	76,21%	194,720,30	100,00%	255,500,00

Belterra (Pa) outubro de 2013



João Santos da Silva  
Eng. Sanitarista  
CREA: 11089D - PA